

PRINCIPAUX CHANTIERS PROGRAMMÉS SUR L'AXE PARIS-ORLÉANS-LIMOGES-TOULOUSE EN 2025

ADAPTATION DE L'INFRASTRUCTURE AUX NOUVEAUX TRAINS

1 **Renforcement de l'alimentation électrique**
De janvier à août + 4 weekends POLT* : 1, 2, 3 et 4

AIGUILLAGE

2 **Renouvellement d'aiguillages en gare de Montauban**
De avril à juin + 2 weekends POLT* : 2 et 3

3 **Renouvellement de 4 aiguillages en gare d'Étampes et renouvellement de 400m de la voie 1 bis**
De fin mars à fin juin 2025 et de début novembre à début décembre + 4 weekends POLT* : 1, 2, 3 et 4

CATÉNAIRE / ALIMENTATION ÉLECTRIQUE / SOUS-STATION ÉLECTRIQUE

4 **Remplacement de supports caténaires entre Donzenac et Brive-la-Gaillarde**
Du 03/03/25 au 28/05/25 - 1,2M€

5 **Remplacement fil de contact caténaire entre Limoges et Brive-la-Gaillarde**
Du 12/05/25 au 27/11/25 - 1,2M€

6 **Remplacement porteur auxiliaire voie 1 au sud de Brive-la-Gaillarde**
De janvier à mai et de novembre à décembre 2025 - 1,9M€

7 **Travaux préparatoires de remplacement de poteaux caténaires à l'aide d'un train-usine entre Montpezat et Montauban**

8 **Travaux principaux des aménagements ferroviaires au nord de Toulouse (AFNT)**
Du 05/01/25 au 11/12/25 - chantier cofinancé

9 **Travaux de finition des poteaux caténaires entre Thédirac et Cahors**
Du 27/01/25 au 08/05/25

10 **Renouvellement des poteaux caténaires à l'aide d'un train-usine entre Cahors et Lamothe-Fénelon**

11 **Régénération des caténaires entre Austerlitz et Juvisy**
Travaux réalisés les weekends des semaines 11 à 14, 27 à 28, 41 à 46 et 48 à 50 + 1 weekend POLT* : 5

12 **Régénération des postes A, B et M d'Étampes**
Toute l'année + 4 weekends POLT* : 1, 2, 3 et 4

13 **Renforcement des installations fixes de traction électriques (IFTE) entre Brétigny et Étampes**
De janvier à août 2025 + 4 weekends POLT* : 1, 2, 3 et 4

14 **Remplacement de fils caténaires**
Du 13 janvier au 13 février 2025, du 10 au 14 mars 2025, du 24 avril au 6 mai 2025, du 26 mai au 10 juillet 2025 - 2,1M€

DÉVELOPPEMENT (DONT PROJETS INSCRITS AUX CONTRATS DE PLAN ETAT-REGION)

15 **Amélioration de la performance sur l'axe POLT**
Du 06/01/25 au 12/12/25 + 3 weekends POLT* : 1, 2 et 3 - chantier cofinancé - 61,2M€

16 **Renouvellement des voies F et G en gare de Brive-la-Gaillarde**
Du 26/05/25 au 28/06/25 - 2,01M€

MISE EN ACCESSIBILITÉ DES GARES sous MOA Gares&Connexions

17 **Mise en accessibilité des quais 1 et 5 de la gare de Brive-la-Gaillarde et mise aux normes de l'éclairage de l'ensemble de la gare**
De février 2025 à décembre 2025

18 **Mise en accessibilité des 5 quais de la gare de Limoges-Bénédictins, rénovation des abris filants et reprise de l'étanchéité du passage souterrain**
Du 10/02/2025 au 13/12/2025

19 **Mise en accessibilité des quais et du hall, remplacement des abris filants en gare d'Orléans**
De janvier à octobre 2025 - chantier cofinancé - 6,55M€

20 **Mise en accessibilité des quais et rénovation de la marquise en gare d'Argenton-sur-Creuse**
De janvier à décembre 2025 + 5 week-ends POLT* - chantier cofinancé - 5M€

21 **Mise en accessibilité des 2 quais de la gare d'Uzerche + mise en place d'ascenseurs connectés au passage souterrain**
De novembre 2025 à décembre 2026

22 **Mise en accessibilité de la gare de Montauban**
De février 2024 à avril 2025 - chantier cofinancé

OUVRAGE D'ART ET EN TERRE

23 **Régénération du tunnel de Viandes**
Du 06/01/25 au 06/06/25

SIGNALISATION ET TÉLÉCOMMUNICATION FERROVIAIRE

24 **Remplacement des potences de signalisation à Villeneuve-le-Roi**
De mai à octobre 2025 et le weekend de la semaine 41 à 42

25 **Remplacement de câbles de signalisation**
Année 2025 - 1,1M€

26 **Travaux de modernisation de la commande centralisée du réseau de Toulouse**
chantier cofinancé

27 **Travaux de signalisation des Aménagements Ferroviaires au Nord de Toulouse (AFNT)**

28 **Création du poste d'aiguillage informatisé (PAI) de Vierzon**
Du 06/01/25 au 13/12/25 + 5 weekends POLT* - 29,4M€

29 **Remplacement des potences de signalisation par un portique 3 voies à Choisy**
De janvier à juin 2025

VOIE

30 **Modernisation de la ligne POLT**
chantier cofinancé

31 **Renouvellement des composants de la voie en gare de Toulouse-Matabiau**
Du 06/01/25 au 16/05/25

32 **Renouvellement de la voie entre Limoges et Masseret**
De janvier à juin 2025 et de octobre à décembre 2025 + 5 weekends POLT* - 7,21M€

33 **Travaux préparatoires sur la voie 2 - en vue du chantier 2026 avec train-usine - entre Argenton-sur-Creuse et Forgevieille**
Du 06/01/25 au 12/12/25 - 18,79M€

34 **Travaux de voie entre Limoges et Uzerche**
De janvier à juin et de novembre à décembre 2025 + 3 weekends POLT* : 1, 2 et 3 - 4,96M€

35 **Renouvellement de rail voie 1 et voie 2**
Du 13/01/25 au 12/12/25 - 6,77M€


36 **Renforcement du pont ferroviaire à Bitray**
Du 12 au 16 mai 2025 - chantier cofinancé - 2,5M€

37 **Achèvement de la création de la base travaux Les Aubrais**
De 01/25 à 04/25 - 2,7M€

38 **Renouvellement complet de la voie entre Boisseaux et Les Aubrais**
Du 22/04/25 au 27/03/26 du lundi au vendredi, avec interruption des circulations de 10h à 15h pendant les travaux préparatoires (avril à juillet 2025) et de finition (février à mars 2026) et de 9h30 à 17h30 pendant les travaux principaux (août 2025 à janvier 2026) + 4 weekends POLT* : 2, 3, 4 et 5 - 133M€



Restez informés sur les travaux de la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse



! *5 weekends POLT avec interruption des circulations ferroviaires

1. Du samedi 19 avril 9h30 au lundi 21 avril 15h30
2. Du jeudi 8 mai 12h30 au dimanche 11 mai 11h50
3. Du jeudi 29 mai 12h30 au dimanche 1^{er} juin 11h50
4. Du samedi 22 novembre 9h20 au dimanche 23 novembre 15h30
5. Du samedi 6 décembre 9h20 au dimanche 7 décembre 15h30

Travaux de jour Travaux de nuit

SITUATION JANVIER 2025
document non contractuel
réalisation : latitude-cartagène